



Beszámoló a „HELYI ERŐFORRÁSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN” elnevezésű 2014-2019. évi gazdasági program végrehajtásáról

Előadó: Porga Ferenc polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. év elején fogadta el a 2014-2019. közötti ciklus gazdasági programját, amelyben meghatározta az elkövetkező négy év legfontosabb célkitűzéseit, feladatait a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével.

A gazdasági program alap gondolata az volt, hogy a korábbi ciklusprogramok megvalósulása és eredményei révén, valamint az állami adósságkonszolidációnak köszönhetően az önkormányzat eljutott oda, hogy jóval nagyobb hangsúlyt tud fektetni az itt élők komfortérzetének javítására, a járdák, utak felújítására, kátyúzásra, virágosításra, a közszolgáltatások minőségi javítására, azaz egy még élhetőbb város kialakítására. Ezen cél fejeződött ki a program „HELYI ERŐFORRÁSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN” elnevezésében is a ciklus elején és ez határozta meg az elmúlt 5 év döntéshozatalait, azok végrehajtását, a megtett intézkedéseket.

A gazdasági programot befolyásoló tényezőkre figyelemmel a következő négy-öt év feladatai az alábbi kiemelt stratégiai célok köré kerültek csoportosításra:

- I. Turizmusfejlesztés
- II. Intelligens és vonzó város megteremtése, fenntartása
- III. Önellátás a helyi erőforrásokra alapozva
- IV. Egyebek

Az elért, megvalósult vagy éppen folyamatban lévő tervekről, beruházásokról a fenti struktúrát követve az alábbi beszámolót terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

I. Turizmusfejlesztés

1. Turisztikai attrakciók bővítése

Ahhoz, hogy minél több turista érkezzen településünkre és minél több napot itt töltsön, elengedhetetlen volt a turisztikai attrakciók bővítése, fejlesztése, versenyképességének növelése, amely kapcsán került sor pályázatok megvalósítására, valamint a város gyógyhellyé minősítéséhez szükséges teendők megkezdésére. Természetesen a folyamat nem zárult le, a közeljövőben ráépülő fejlesztéseket kell beütemezni.


Kerékpáros turizmus:

A kerékpárutak kialakítása mind a településen belüli, mind a településközi közlekedés megkönnyítése, javítása érdekében nagy jelentőséggel bír, ennek tükrében - kapcsolódva a meglévő Tamási-Pári, Regöly-Tamási kerékpárutakhoz – került sor a településen belüli hálózati kijelölésére, valamint összekötő szakaszok megépítésére.

A TOP-3.1.1-15 „Tamási a kerékpárosbarát város” projekt keretén belül elsődlegesen a már meglévő kerékpár útvonalak/nyomvonalak összekapcsolása és egy északi külső iparterület becsatolása a kerékpárút-hálózatba, amely több száz munkavállaló munkába járását könnyíti meg, illetve teszi balesetmentessé, mivel nem a viszonylag nagy forgalmú főúton kell haladniuk.

A kerékpárút-hálózat fejlesztése során az alábbi alapelvek kerültek meghatározásra: a fejlesztések során fő cél az összefüggő, hálózati szemléletű fejlesztések megfogalmazása, valamint a kerékpáros hálózat elemei teremtsenek kapcsolatot a főbb lakóterületek, a munkahelyek, fontosabb intézmények, idegenforgalmi szempontból fontos pontok és a belváros, városközpont között.

TOP-311



A TOP-3.1.1-15 projektben kerékpárforgalmi **létesítmény ütfenntartó gépeinek** beszerzése is megvalósult jelen projekt keretein belül, amellyel a **fenntartáshoz kapcsolódó** napi teendők egyszerűen láthatók el. A következők beszerzésére került sor: 1 db elektromos meghajtású jármű (kerékpárutak mellett összegyűjtött hulladékok szállításának megoldása érdekében, valamint 1 db kommunális traktor a fenntarthatóság érdekében, amelyhez adapterek kerültek megrendelésre (1 db lombszívó, 1 db útsöprő kefe, 1 db hótoló lapát és sószóró, 1 db fűgyűjtő, 1 db kasza).

Ezen kívül 2016. évben került sor az Ádánd-Tamási-Dombóvár-Bikal kerékpáros útvonal Döntés-előkészítő Tanulmányterv elkészíttetésére, amely révén a **Siófok-Pécs kerékpárút fejlesztési koncepcióterv** előállt, ezt követően pedig 2017. évben a kerékpárút a 1012/2017. (I.11.) kormányhatározatba bekerült. A turisztikai szempontból kiemelkedő jelentőségű kerékpárút a Sió-Csatorna depóján, valamint nagyrészt a volt vasúti töltésen megépíthető, a városi **meglévő kerékpárutakkal összeköthető**. A kerékpárút közvetlen kerékpáros kapcsolatot jelent a Balaton környéki kerékpárutakkal, ezáltal a balatoni idegenforgalommal. **Építése 2-3 éven belül** indul meg, állami beruházásként, jelenleg megvalósíthatósági tanulmány készítése van folyamatban, amely tervezés és közbeszerzés követ.

A **Tamási és Regölyt** összekötő kerékpárút országos jelentőségű és szépségű Pacsmagi Természetvédelmi Terület mellett vezet, amely a Siófok-Pécs kerékpárúttal összekötésre kerül.

A vasútállomás körüli fejlesztések folytatásaként a **vasúti skanzen** kialakítása civil támogatással még hátravan.

Turistaútvonalak kijelölése, gyalogosturizmus, kilátó:

A kedvező természeti adottságok, az erdő közelsége, a Miklósvári Parkerdő és pihenőtő adta a lehetőséget, hogy **turistaútvonalak** kijelölésével, népszerűsítésével fellendüljön a gyalogos turizmus, amely aktív pihenésül szolgálhat gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

A turisztikai lehetőségeket kiegészítve az elmúlt években megrendezésre került a **Trófea vadgasztronómiai fesztivál**, amely rendezvény célja a Tamási környéki természeti szépségek bemutatása, lehetőség nyújtása a vadétek elkészítéséhez, a kistérségi közösségek együtt ünneplése, a Tamási térség állami erdő- és vadgazdálkodásának a bemutatása, a vadászati kultúra ápolása, gyermek és családi nap.

A domborzati viszonyok, a kihasználatlan Fenyves erdő kedvező lehetőséget teremtett gyalogösvények, túra utak kialakítására, tanösvények kijelölésére, amely kapcsán a következők valósultak meg.

A **TOP-1-2-1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”** projektben a kialakított túraúttal a Fenyvesben a következő lehetőségek/állomások állnak rendelkezésre a bakancsos turisták valamint az itt lakók részére:

Ösvénykapu (az Érzékek és Élmények ösvényéhez), Tapintás Térképe, Emelkedés Élménye, Érzékek Ösvénye, Választás ösvénye, Kilátó és közvetlen környezete, Fészkek az erdőben és Kaland az erdőben, Régmúlt korok ösvénye, Panoráma pont - "Fészekhinta", Térplasztika, Ereszkedés ösvénye, „Ki hol lakik égen és földön?”, Pihenés ligete, Várhegy kapuja.

A meglévő **kilátó rekonstrukciója** 2019. évben fejeződött be a TOP projekt keretén belül, vonzó turisztikai célpontot adva az ide látogatóknak, az itt lakóknak. A túraút mellett elhelyezésre került puzzle-tábla a tamási vár bemutatását is szolgálja.

A **TOP-2-1-2-15 „VÁROSI ZÖLD TERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA ÉS ÉPÜLETEK MEGÚJÍTÁSA - ZÖLD VÁROS”** projektben 2018. évben a Fenyvesben lévő, meglévő murvaszört út került rekonstrukcióra, illetve a növény- és állatvilágot bemutató táblák, hinta és mászóka került elhelyezésre, létrehozva egy igazi *tanösvényt*.

A **TOP-1-2-1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”** projektben a következő fő projekt-elemek valósulnak meg 2019. évben: *Túrapont, Kilátó és túraút, Ökoturisztikai Látogatóközpont.*

- **Túrapont:** A város jelenleg fő attrakciójának számító Termálfürdő szomszédságában található egy jelenleg leromlott állapotú büfésor, melyben a felújítás után helyet kap a Túrapont. Ez a városba látogató turistákkal közvetlenül kapcsolatba kerülő intézmény teljes körű információszolgáltatást nyújt a komplex attrakció pontjairól.
- **Kilátó:** A Fenyvesben található Kilátó rekonstrukciója valósult meg. A mellette található területeken helyet kaptak további családbarát eszközök, hinták, gyalogos híd, fedett pihenőhelyek, padok, azaz egy igazi túraút.
- **Túraút kijelölés:** A Túraponttól a Kilátóig, majd onnan tovább a Látogatóközpontig túraút kerül kijelölésre, amely gyalogosan és túrakerékpárral közlekedők számára is elérhető. A kijelölt túraút kapcsolódásaként a helyi attrakciók közül több is könnyedén elérhető, például a Présházmúzeum.
- **Ökoturisztikai Látogatóközpont:** Az interaktív attrakciók befogadására és kiszolgálására egyaránt alkalmas kiállítóterek a földszinti galériás kiállítóterben és az emeleten kerülnek elhelyezésre. Az interaktív kiállítás fő célja a térség növény- és állatvilágának, valamint a város történelmi múltjának bemutatása a modern, interaktív eszközök segítségével.

Lovas turizmus:

A **lóverseny pálya** 2017. évben C kategóriás - **négyévszakos** - pályát kapott, valamint elkészült 2017. évben a locsolórendszer is. A több, mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tamási Lovasnapok lovas rendezvény megszervezése minden évben megtörtént - a rendezvény kulturális családi programokkal, műsorszámokkal történő színesítésével. A **lovas turizmust** tovább kell fejleszteni lovas útvonalak kijelölésével, amely még hátravan.

Kulturális, gasztronómiai rendezvények, borturizmus:

A fentebb említett *Trófea fesztiválon* túl további gasztronómiai rendezvények megtartása, illetve támogatása történt meg, amely rendezvények minden esetben növelték az ide látogató vendégek számát és színesítették az itt élők szabadidejét. A borturizmus részként megtartásra került minden évben a borverseny.

A térség egyetlen présház múzeumát, mint turisztikai attrakciót, a **TOP-1-2-1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”** projekttel kijelölt túraútvonalról is el lehet érni a bakancsos turizmus keretein belül.

2. Fürdő funkcióinak bővítése, egészségturizmus

A 2011. évben megvalósított fürdőprojektre ráépülve kezdődött meg a **gyógyfürdő- és gyógyhelyé minősítés megszerzésének** előkészítése, mérések elvégzése, tanulmányok elkészítése az elmúlt 5 évben. A fürdő

jelenleg elsősorban élményfürdőként funkcionál, a termálvízre épülő gyógyturizmus még kiaknázatlan lehetőségeket rejt.

A turizmus kínálta lehetőségek magasabb szintű kiaknázásához **további jelentős fejlesztésekre van szükség**, de a csúszdapark kiépítése, a mászófal és kötélcsúszda-pálya kialakítása forrás hiányában még várat magára. A **TOP-1-2-1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”** projektben épülő Túrapont épület és annak funkciói (vendéglátás, információnyújtás, ajándékbolt, illemhely) szervesen kapcsolódik a fürdő épületegyütteséhez.

A tervezett beruházás keretében rehabilitációs egészségügyi intézet, szálláshely kialakítása valósulna meg. Folyamatban vannak a meglévő fedett fürdő és strand funkciót kiegészítő **tanuszoda** előkészítő munkálatai (tervezési, engedélyeztetési és közbeszerzési feladatok), ahol előreláthatólag 2021. évtől az iskolai testnevelés órák egy részét és versenyeket lehetne lebonyolítani, természetesen a sportolni vágyók igényeit is kielégítve. **Az állami beruházás hamarosan elindul.**

3. **Szálláshelyek számának bővítése, vendéglátás erősítése**

Míg a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos előző pontokban részletezett teendők terén az önkormányzatnak aktívan részt kell vennie és **közreműködnie**, addig a szálláshelyek számának bővítése és a vendéglátás erősítése terén inkább **kezdeményező, támogató szerepe** lehet, amelyet az elmúlt időszakban ellátott.

Az önkormányzat jelenleg kapcsolatban áll olyan befektetőkkel, akik **szálláshelyet** kívánnak a volt iskolában létrehozni, amelyben 100 szoba kerülne kialakításra kiegészítő szolgáltatásokkal **4 csillagos színvonalon**. A tervezett beruházás megvalósulásával egy régóta jelentkező igény teljesülne, **amely a turizmus további résztvevőinek fejlődésével és egyfajta átalakulásával is járna. Nem egyszerűen egy szálloda lenne az elmúlt években felépített szállodák sorában, hanem a járás egyik kiemelt szállodája, a városban pedig egyedüli.**

4. **Sportturizmus**

A város rendelkezik **kézilabda csarnokkal, sportcsarnokkal**, illetve felújított **labdarúgó pályákkal** (nagypálya világítással, műfüves nagypálya és kispálya), rekonstruált **„Velodrom” kerékpáros pályával**. A 2017. évi beruházás eredményeként felújításra került Velodrom kerékpáros pálya az országban egyedülálló edző- és versenypálya, amely egyre több sportolót vonz, így hosszú távon szintén a turizmus fellendítését szolgálja.

II. **Intelligens és vonzó város megteremtése, fenntartása**

1. **Közszolgáltatások megfelelő szintű biztosítása**

A ciklus egyik fontos célja volt a településen élők komfortérzetének javítása. A cél elérése érdekében a közterületek fejlesztését illetve a közszolgáltatások színvonalának emelését irányoztuk elő. A pályázatok nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználva igyekeztünk fejleszteni, szépíteni környezetünket, elsősorban azokon a területeken, ahol a lakosság legszélesebb körét érinti.

A közszolgáltatások terén az elmúlt ciklusban lényeges változások történtek. A **víz- és szennyvízszolgáltatást** a DRV Zrt. végzi. Az ivóvíz szolgáltatás terén nagy előrelépésnek számít, hogy a régóta problémát jelentő minőségi gondokat sikerült kiküszöbölni. Az ivóvízminőség-javító program kivitelezése még nem kezdődött meg, azonban rajtunk kívülálló okok miatt lényeges műszaki tartalmi változással fog megvalósulni. **A külterületi ingatlanok** ivóvízellátása érdekében az önkormányzat saját költségvetése terhére teszi meg az első lépéseket. Megtervezésre került Tuskós, Kosba, Újvárhegy egyes szakaszainak ellátása, az első ütem kivitelezése

már elkezdődött. Tervezés alatt áll az Adorján-Újtelepi városrész ellátása. Az ivóvízminőség-javító programból kimaradt, mielőbbi rekonstrukciót igénylő szakaszok a használati díjból fedezendő „gördülő fejlesztési tervben” szerepelnek, tehát prioritásuk szerint megvalósításra kerülnek.

A megvalósult szennyvízberuházásnak köszönhetően összesen 832 új rákötés lehetősége valósult meg, ami alapján teljesítve lett a tervezett 92%-os csatornázottság. A szennyvíztelep is részben fejlesztésre került, továbbá korszerűsítés tervezett. Tervek készülnek egy regionális hálózat kiépítésére, amely két szomszédos település bekötését irányozza elő, fejlesztve a befogadót is. Amennyiben megvalósul a terv, reményeink szerint lehetőség nyílik az üdülőttelep be nem kötött részeinek csatlakozására is. A gördülő fejlesztési terv alapján az elmúlt években két „okos” szivattyú beépítésével megoldódott a Miklósvári városrész folyamatosan meghibásodó szennyvízátelelőjének problémája. Az idei évben kiváltásra kerül a Koppány-híd szerkezetéhez erősített nyomott szennyvízvezeték.

A **hulladékgazdálkodási közszolgáltatás** az elmúlt években szintén változásokon ment keresztül. Tamási város Önkormányzata közszolgáltatót váltott, ezért az elmúlt időszakban a szolgáltatás színvonalában is változás volt tapasztalható. A szolgáltatás színvonalának emelkedését bizonyítja, hogy családiházias övezetben kialakult a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, amely kapcsán a lakosság részére ingyenesen lettek osztva 240 literes gyűjtőedények. Többször történik a zöldhulladék elszállítása valamint félévente lehetősége van a lakosoknak a „házhoz menő” lomtalanítás lehetőségét is kihasználni. Kiosztásra kerültek ezen kívül még komposztládák is. A hulladékudvar kihasználtságának növelése érdekében sikerült elérnünk a szolgáltatónál, hogy hetente 40 órában tartson nyitva, valamint egy munkaszüneti napon is. A lakosoknak lehetősége van többfajta hulladék térítésmentesen történő leadására. A társasházias övezetben a szelektív hulladékgyűjtő szigetek bővítve lettek, valamint gyakoribb lett az elszállítás rendszeressége is.

A külterületen élők számára részben megoldásra került a hulladék elhelyezése. A meglévő gyűjtőszigeteket bővítettük, jelenleg 10 db gyűjtősziget üritése történik, 765 lakos tudja elhelyezni a hulladékát. A külterületi lakosok kedvezményes díjat fizetnek.

A **kéményseprő-ipari szolgáltatást** a Tolna Megyei Kormányhivatal végzi, a lakosságot és az önkormányzatot az ellenőrzés üteméről tájékoztatják, lakosság részére ingyenesen.

A **helyi menetrendszerinti személyszállítás** szolgáltatást az önkormányzat igyekszik a jövőben is biztosítani a lakosság számára. A szolgáltató az éves beszámolójában egyre kevesebb utasforgalom szerepel, ami gazdaságtalan üzemeltetést eredményez. Önkormányzatunk hozzájárulást fizet a Szolgáltatónak a helyi járatos rendszer üzemeltetéséhez. A menetrenddel kapcsolatos lakossági igényeket igyekszünk összehangolni a Szolgáltatóval, célunk, hogy kiszolgáljuk a lakosság tömegközlekedéssel kapcsolatos igényeit!

A **hivatali szolgáltatások** terén is igyekszünk az ügyfélbarát módon intézni a lakosság ügyeit. A honlapon a városüzemeltetést érintő (közterületi útlezárások, forgalomkorlátozások, stb.) aktuális hírek mindig szerepelnek. A lakosság igényeinek, bejelentéseinek közvetlen megismerése céljából egy ún. „**Hivatal házhoz megy**” programot indítottunk, ami célja volt, hogy a vezetők, képviselők személyesen ismerjék meg a lakosság problémáit, nyújtsanak tájékoztatást az önkormányzat terveiről, lehetőségeiről. 2015. március és 2019 július között összesen 26 alkalommal látogatott el a hivatal a város különböző területeire, törekedve arra, hogy a közigazgatási terület minden részén legyen helyszíni szemle tartva. A lakosság panaszai illetve kérdései fel lettek jegyezve, az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten orvosolva azokat. Az **1. számú melléklet** mutatja be, mely területeket érintettük a fórunsorozat keretében.

2. **Városablak kialakítása**

A lakosság kényelmét szolgálná a Kormányablak mintájára a „**Városablak**” kialakítása az önkormányzati hivatal földszinti részén, ahol terv szerint egy helyen lehetne elintézni az egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket, befizetéseket. Itt kaphatnának helyet az egyes közszolgáltatók ügyintézői, az étkezési díjfizetés, az önkormányzati cégek szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés. A 2014-2019. évek között a kialakítására nem került sor forrás hiányában, de továbbra is a tervek között szerepel.

3. **Városüzemeltetés, településtisztaság**

A városüzemeltetéssel kapcsolatos munkavégzés az elmúlt időszakban is túlnyomó részt a közmunkaprogram nyújtotta lehetőségekből valósult meg. A közmunkások száma az elmúlt évek során folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott. Átlagosan 176 fő volt a létszám, jelenleg 101 fő a programban foglalkoztatott, ami a korábbi létszám mintegy 57%-a. Egyre több olyan kötelező önkormányzati feladat van, amit saját állományból külső vállalkozó bevonása nélkül nem tudunk megoldani. Igyekszünk egyre több, a városüzemeltetést illetve kötelező önkormányzati feladatot érintő szakirányú feladattal bővíteni az önkormányzat tulajdonában álló Építő és Városüzemeltető Kft. tevékenységi körét. Az önkormányzat munkagépparkja fejlesztésre került, de nyilvánvalóan továbbra is indokolt. A géppark 1 db földmunkagéppel és 2 db szállító járművel történő bővítése hatékonyabbá tette a munkavégzést. Az elmúlt időszakban egy seprőautó beszerzése is megtörtént, azonban a folyamatos meghibásodása miatt nem lehetett az elvárt mértékben kihasználni.

3.1. **Közlekedési hálózat karbantartása, fejlesztése:**

Az utak, hidak karbantartása továbbra is nagy feladatot jelent az önkormányzat számára. A közterületek állapotfelmérése elkészült, azonban csak kevés helyen van lehetőség beavatkozásra. A közmunkaprogram által nyújtott lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. Minden évben vásárolunk 25 tonna hideg aszfaltot és a kátyúzást is a program keretében oldjuk meg.

Az utak fejlesztésével kapcsolatos korábbi célkitűzések nagy részét teljesítettük az elmúlt ciklusban. A fejlesztések nevesítve:

- Batthyány utcában vis maior támogatásból stabilizálva lett az út menti partfal, kiemelt szegély helyre lett állítva (beruházás értéke 4,8 millió Forint);
- Újvárhegyen, Tuskósba vis maior támogatásból betonvápás út épült összesen 635 méter hosszon, Kishenyén aszfaltburkolat helyreállítás történt 380 méteres szakaszon, a beruházások értéke 44,3 millió Ft volt,
- a Klapka utca szintén vis maior támogatásból aszfaltburkolatot kapott 110 méter hosszon,
- Szurokhegy legmeredekebb utcája szintén vis maior támogatásból 142 méter hosszú aszfaltburkolatot kapott, valamint összesen 300 méter hosszú szakasz stabilizálva lett,
- javítva lett a Hunyadi utca 123 méter hosszú szakasza vis maior támogatásból,
- Várhegyen úttal határos partfal stabilizálás, támfalépítés történt szintén vis maior támogatás igénybevételével,
- a Hársfa utca szilárd burkolattal még el nem látott szakaszát az idei évben mart aszfaltból fogjuk stabilizálni,
- a Dózsa György utca végén a lakóházak és az üzemi terület között pályázati forrásból 600 méter hosszú járda, kerékpáros nyom és napelemes közvilágítási rendszer épült – biztosítva ezáltal az ott dolgozók biztonságosabb közlekedését,
- az Északi-iparterületi út mentén 575 méter hosszú járda- és kerékpárút épült pályázati forrásból,
- pályázati forrás igénybevételével útburkolat javítás történt az Árpád utca, Mező utca, Széchenyi utca, Hársfa utca egyes szakaszain összesen 23,6 millió Forint értékben.

A karbantartáshoz, fejlesztéshez az alábbi vis maior pályázatok kapcsolhatók:

- Arany János utcában támfal helyreállítása, Hársfa utcában partfal suvadásból keletkezett károk helyreállítása, vízelvezetés kiépítése összesen 11 millió Forint értékben,
- Szabadság u. 51-53. társasház mögött közterület beszakadás helyreállítása, pincetőmedékelés 6 millió Ft értékben,

Az elmúlt öt évben vis maior támogatás segítségével elvégzett beruházások értéke összesen 124,6 millió forintra tehető, amelyet a 2. számú melléklet szemléltet.

A város iparterületének északi irányba történő bővítési lehetőségét megteremtette az önkormányzat a rendezési terv módosítása, valamint lehetséges feltáró/elkerülő út megvásárlása által. Sajnos ingatlanvásárlásra nem volt fedezetünk, de pályázati forrásból kiépítésre kerül egy szakasz földút stabilizálása és napelemes

közvilágítási hálózat kiépítése. Tárgyalások folynak még az északi bevezető úton körforgalom kiépítése tárgyában. A lehetséges körforgalom tanulmányterveinek elkészítését megrendelte önkormányzatunk.

Lényeges fejlesztésnek illetve beruházásnak minősül a lakosok **kommunális adóbevételének** közterület-fejlesztésre történő fordítása. Az elmúlt években összesen 1426 méter járdafelújítás történt, 765 folyóméter útburkolat felújítás, stabilizálás. A számoknál beszédesebb a *3. számú melléklet*.

3.2. Kerékpárutak karbantartása, fejlesztése:

A kerékpárutak burkolatainak karbantartása továbbra sem jelent kis feladatot az önkormányzat részére. A kerékpárút hálózat jelentősen bővült az elmúlt évben. Sikerült teljesíteni a korábbi célkitűzéseket: Nyírfa sor össze lett kötve a Tamási-Pári kerékpárúttal, Koppány patak felett híd épült, továbbá az idei év derekától biztosított a Nyírfa sor és a Miklósvári városrész Deák Ferenc utcával történő biztonságos kapcsolata. Ez azért is lényeges, mert a Nyírfa sor lakói sok esetben a Deák Ferenc utcát a közút mentén közelítették meg gyalogosan, ami rendkívül balesetveszélyes volt.

Az érintett önkormányzatokkal összefogva talán sikerül elérni, hogy megvalósuljon a Szabadhídvég-Dombóvár-Pécs településeket érintő kerékpárút.

A kerékpárút fejlesztéseket a *4. számú melléklet* szemlélteti.

3.3. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, építése:

A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását önkormányzatunk közmunka program keretében és saját erőből párhuzamosan végzi. Több helyen történt árkolás, iszapkotrás, burkolt árok építés. Az elmúlt öt évben a program keretében összesen 1137 m² burkolt árok épült, 16283 folyóméter földárok lett kitisztítva. Megtervezettük a Móricz Zsigmond lakótelep vízvezetési hálózatát, valamint a Termál fürdő alatti rész, Miklósvár városrész vízének befogadásra alkalmas hálózatát. A miklósvári csapadékvíz hálózat pályázati forrásból kivitelezésre került. Összesen 1296 méter hosszú burkolt árok és 426 méter földárok épült, valamint záportározó medence. A „Ki mit tud” lakótelep vízvezetés II. ütemének kiépítése pályázati kiírás illetve forrás hiányában nem készült el.

3.4. Ivóvízhálózat és szennyvízhálózat korszerűsítése, bővítése:

A külterületen élők ivóvíz szükségleteinek kielégítését az Ivóvízminőség-javító program megvalósításától várta önkormányzatunk. Sajnos az eredeti elképzelések szerint tervezett külterületek hálózatba történő bekapcsolására a jelenleg megvalósuló program keretein belül nincsen lehetőség. Önkormányzatunk igyekszik a peremterületeken élők problémáját orvosolni, ezért első lépésként elkészíteti Újvárhegy, Kosba, Tuskós, valamint Adorján-újtelep külterületi városrészek ivóvízhálózat kiépítésének tezeit. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, azt fogja követni a kivitelezés első szakasza, amely kapcsán kb. 26 millió Ft-os költségből mintegy 500 fm vezeték fog az idei évben megépülni.

3.5. Közterületek tisztán tartása, zöldfelületek ápolása, parkosítás:

A városközpont közterületein évről-évre egyre több növény kerül kiültetésre. A virágládák száma az elmúlt években folyamatosan bővült. Pályázati forrás, a közmunkaprogram valamint egyéb beruházások adtak rá lehetőséget, hogy városunk az idei évben induljon a „Virágos Magyarország” elnevezésű települések közötti versenyen. Az önkormányzat minden évben megszervezi az „újszülöttek fájának” ültetését. Az elmúlt években összesen 200 db fa lett a program keretében ültetve, további 197 db egyéb pályázati forrásból vagy önerőből.

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt években is folytatódott a közmunkaprogram keretein belül működő egy- és kétnyári virágok nevelése, közterületre történő kiültetése. Az idei évben összesen 30.000 db palántát ültettek a közmunkások, ősszel további 30.000 palánta ültetése várható, ami meghaladja a tervezett 25.000 darabszámot. A palánták nevelése fóliasátrokban történik, amelyek telepítése, korszerűsítése szintén az elmúlt években történt.

Kiépítésre került összesen 34 db kandeláberre erősített virágtartó is, ami szintén emeli a város szépségét.

Az elmúlt években pályázati forrás elnyerésével lehetőség nyílt újabb két zöldfelület rendezésre, közpark kialakításra. A Liget kávézó mellett játszótér épült parkolóval, valamint a megépült az un. Aktív park, amely az első igazi közparkja lett a városnak. Az Aktív parkban a nagy területű zöldfelületek mellett futópálya, kerékpáros pumpapálya, gyerek játszótér és felnőtteknek készült eszközök biztosítanak aktív időtöltést a különböző életkorú mozogni vágyó lakosok, látogatók számára.

A város legsűrűbben lakott társasházazs övezetében is kialakításra került egy kültéri fitness gépeket biztosító közpark. Jelenleg 7 db játszótér üzemel a városban összesen 34 db játékeszközzel.

Szentháromság tér: az új, revitalizált területen virágosítás, parkosítás tervezett 2019. évben.

Korszerű, városüzemeltetést segítő gépek kerültek a **TOP-3.1.1-15 „Tamási a kerékpárosbarát város”** projekt révén beszerzésre: kerékpárforgalmi *létesítmény útfenntartó gépeinek* beszerzése is megvalósult, amellyel a *fenntartáshoz kapcsolódó* napi teendők egyszerűen láthatók el. A következők beszerzésére került sor: 1 db elektromos meghajtású jármű (kerékpárutak mellett összegyűjtött hulladékok szállításának megoldása érdekében, valamint 1 db kommunális traktor a fenntarthatóság érdekében, amelyhez adapterek kerültek megrendelésre (1 db lombszívó, 1 db útsöpítő kefe, 1 db hótoló lapát és sószóró, 1 db fűgyűjtő, 1 db kasza).

A közterületi hulladékgyűjtők bővítésére is nagy figyelmet fordít önkormányzatunk. A meglévő 91 db hulladékgyűjtő 80 db új szemetessel bővült.

A lakosság komfortérzetének növelése érdekében a katasztrófavédelem által szervezett központi szűnyoggyérítéson túl önkormányzatunk is megrendeli a gyérítést. Az elmúlt öt évben összesen 13 alkalommal rendeltünk légi és földi gyérítést 5.360.000 Ft értékben.

A **TOP-2.1.2-15 „Zöld város kialakítása”** projekt és a **TOP-1.2.1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”**: Tamási céljai között szerepel az élhető, zöld várossá válás, melynek érdekében a város számos pontján zöldítő, fásító programok kerültek a projektben megoldásra a Tamási- Zöld Utat Adunk koncepció szellemében



A vonatkozó statisztikai adatokat az 5. számú melléklet mutatja.

3.6. Hulladékkezelés:

Nagy előre lépésnek mondható, hogy a külterületi illegális hulladéklerakók közül a két legnagyobb lerakó az elmúlt években teljesen rekultiválva lett, ezáltal a lerakások száma is csökkent. Az önkormányzat által indított közmunkaprogramok között már hosszú évek óta szerepel a kisebb lerakók felszámolása, aminek következtében átmeneti időre megtisztul környezetük. Szintén fejlődésnek tudható be a hulladékkezelés terén, hogy a szolgáltató a zöldhulladékot évente tíz alkalommal szállítja el, valamint lehetőség van a heti szinten 40 órában nyitva tartó hulladékudvarba történő beszállításra.

3.7. Temető üzemeltetés, ravatalozó felújítás:

A városi temető üzemeltetését az Építő és Városüzemeltető Kft. végzi. Az elmúlt években apróbb fejlesztések történtek: újabb két darab urnafal került kialakításra, a ravatalozó homlokzata közel 1 millió Ft-os költségből kis mértékben megújult, árnyékoló rendszer került kiépítésre 104 m² felülettel, valamint a Szabadság utcai kerítés egy szakasza ki lett cserélve, növényzet lett telepítve.

4. Infrastrukturális fejlesztések

4.1. Megújuló energia hasznosítása:

A geotermikus közműrendszer kiépülését követően az intézmények többsége sikeresen csatlakozott a rendszerhez. A kezdeti nehézségek kiküszöbölését követően mára már stabillá vált a rendszer, az üzemeltetés is zökkenőmentesnek mondható. A csatlakozásra tervezett intézmények közül csak a Rendőrség nem csatlakozott. Az intézmények többségénél a szolgáltatás látja el a szekunder oldali üzemeltetést is, ami többletbevételelt jelent az önkormányzatnak. 2018. évben az önkormányzatnak pályázati forrásból sikerült megépíteni egy biomassza üzemet. Korábban hidegebb időszakban gázenergiát is igénybe kellett venniük az intézményeknek, mert a geotermikus energiával termelt víz hőfoka nem volt elegendő. A most megépült erőmű azt a célt szolgálja majd, hogy szükség esetén beépített nagy teljesítményű kazán segítségével felmelegíti a kitermelt vizet, ezáltal nincs szükség a gázenergiára. A próbaüzem sikerült, reményeink szerint a közterületen keletkezett zöldhulladékok feldolgozásával, értékesítésével gazdaságosan üzemeltethető majd. **A geotermikus fűtési rendszer bevezetésével az elmúlt 4 évben 57.997.512,- Ft megtakarítást eredményezett.**

4.2. Villamosenergia-ellátás:

A város komplex villamosenergia fejlesztésének kidolgozása továbbra is indokolt. Az önkormányzat a betelepülő cégeket lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni. Kiépítésre került pályázati pénzből egy trafóállomás, amely két új üzem energiaellátását biztosítja. A megújuló energia felhasználása terén előrelépés mondható. A gimnázium, művelődési ház és a piactér lapostetőjén napelemek lettek elhelyezve, amelyek segítségével valamelyest csökkenthető az önkormányzat kiadása.

A Sport utcában önkormányzati területen fog létesülni egy napelempark, amely szintén bizonyítja a megújuló energia hasznosításának fontosságát.

4.3. Közvilágítás korszerűsítése:

A „Közvilágítás korszerűsítése Tamási városában” elnevezésű projekt megvalósult, a régi lámpatestek le lettek cserélve, 1445 db új lámpatest került kihelyezésre. Az új lámpatestek fényereje szabályozható, ezáltal akár további megtakarítást eredményezhet. A közvilágítási rendszer felügyeletét az Építő és Városüzemeltető Kft. végzi. A közvilágítási hálózat napelemes berendezésekkel lett bővítve. Megvilágításra került a régóta problémás Dózsa Gy. utca felső szakasza, Északi iparterület út, Nyírfa sor kerékpárút, Termál híd, Aktív park, három külterületi buszmegálló. Összesen 79 darab napelemes lámpatest került kihelyezésre. Az idei évben megrendeltük a Rendelőintézet parkolójának valamint a Kishenyve bekötőút és a kerékpárút kereszteződésének megvilágítását, így további három kandeláberrel fog bővülni a hálózat.

Városképi szempontból nagy fejlődésnek minősül, hogy a városközpontban a légvezetékes hálózat át lett építve földkábeles hálózatra. Összesen 32 db kandeláber került telepítésre szépítve ezáltal a városközpontot. A kandeláberek gyártási és telepítési költségeit az önkormányzat saját erőből finanszírozta.

5. Városfejlesztés

2014-2019. közötti időszakban a kitűzött településfejlesztési célok közül szinte mindegyik teljesült illetve folyamatban van. **A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata megkezdődött illetve folyamatban van.** Elkészült a város integrált településfejlesztési stratégiája, amely tartalmazza a város környezeti, társadalmi, gazdasági céljait, elkészült a város településfejlesztési koncepciója, amely hosszú távú fejlesztési célokat határoz meg. Az aktuális pályázatok illetve fejlesztések miatt az elmúlt öt évben öt alkalommal lett módosítva a helyi építési szabályzat, megalkotásra került a település arculati kézikönyve, amely a település természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze. A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni a település elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő építés kialakítására.

Az Önkormányzat elkészítette a **településkép-védelmi rendeletét**, amely meghatározza a településképi követelményeket, a támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos szabályozást, a helyi védelem alá az arra érdemes épületeket, illetve határozza meg az ezzel kapcsolatos szabályokat.

Megalkotásra került a város **Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterve** (tov.: Ziffa). A Ziffa egy olyan középtávra szóló akcióterv, amely a zöld infrastruktúra fejlesztéséhez egy hatékony, fenntartható jövőképet alkot, ugyanakkor konkrét projektjavaslatok és egyéb intézkedések szintjéig meghatározza a szükséges beavatkozásokat. Ezzel párhuzamosan felméri és nyilvántartásba veszi a létező illetve a potenciális zöld infrastruktúra elemeket. Ez az ágazati stratégia az első olyan önálló dokumentum, amely Tamási zöld jövőjét szándékozik felvázolni és keretbe foglalni.

Az elmúlt évben kezdődött és jelenleg is folyamatban van a város **rendezési tervének, helyi építési szabályzatának felülvizsgálata**. A felülvizsgált során a tervezők figyelembe veszik a lakosság igényeit, önkormányzat tervezett fejlesztéseit, a város természeti adottságait.

A településfejlesztés egyik lényeges eleme a gazdasági terület bővítése. Az elmúlt években a rendezési terv módosítása során további lehetőséget biztosítottunk az északi iparterület bővítésére, beépítésre szánt terület, ipari övezet kijelölésével. A tervezett elkerülő út egy részét megvásárolta az önkormányzat, biztosítva ezáltal a lehetséges telephelyek megközelítésének lehetőségét. A gazdaság fejlesztése munkaerő igényt generál. Amennyiben a munkaerőigényt nem bírja kielégíteni a helyi lakosság, abban az esetben nem helyi munkaerőt kell majd alkalmazni. Önkormányzatunk egy lehetséges munkásszálló kialakítását tervezi a város területén.

A településfejlesztésnél fontos szempont új lakóépületek elhelyezésének biztosítása. A kormányzati támogatások ismeretében illetve azokkal összehangolva lakópark kialakításának a lehetőségét biztosítottuk Miklósvár településrészen. Lakossági igény merült fel az **üdülőövezetben történő lakóház** kialakításra. A rendezési terv folyamatban lévő módosítása tartalmazza az övezet átminősítését, tehát az ott lakóknak vagy oda költözőknek lehetőséget biztosítunk lakóépület kialakítására.

Élhető, vonzó város kialakításának célkitűzéseiből igen sok elem is megvalósult az elmúlt időszakban: megújult a Szolgáltató ház környezete, szép vonzó tér alakult ki a buszt várók számára, elhelyezésre került egy nyilvános illemhely a Szolgáltatóház északi oldalán, folyamatban van a Czuczor Gergely utca elejének akadálymentesítése, a Szabadság utca mentén a Vasút utcától az Északi iparterületi útig megújultak a járdák, a Szentháromság szobor környezete rendezve lett, új közterületi elnevezést kapott, felújításra került a Kop-Ka Zrt. által a Kossuth téri áruház homlokzata.

Az önkormányzat épületének belső udvara és a piactér környezete főleg piacnapokon elég nagy forgalommal terhelt. Pályázati pénzből sikerült megszépíteni piacterünket, saját forrásból parkolót építeni a Garay utca irányából, amit hétköznapokon bárki ingyenesen használhat. Ingyenes parkolásra van még lehetőség a Szabadság u. 53. és Petőfi utca között húzódó területen, amit az önkormányzat stabilizált és tervez bővíteni. A hivatal udvara is lényeges változásokon ment keresztül. Elbontásra került a volt tűzoltólaktanya, felújításra került az udvart nyugatról határoló épület, térkövel lett burkolva az egész udvar valamint rendszámfelismerő beléptető rendszer lett telepítve.

A városközpont szépítése kapcsán felül lett vizsgálva a Spar illetve a Kormányhivatal épületének környezetében történő parkolási rend. Sajnos sok gépjármű tulajdonos parkolt huzamos ideig ezeken a területeken elfoglalva a vásárlók és a hivatalokba ügyet intézők elől a közterületet. Bevezetésre került a fizetős rendszerű parkolás a Kormányhivatal, Spar és Dám üzletház környezetében. Összesen két darab parkolóóra került telepítésre. A rendszer egy órai ingyenes parkolást engedélyez, így továbbra is biztosított a vásárlók, ügyet intézők számára az ingyenes parkolás. A rendszer bevezetését követően összesen 184 db-ra emelkedett a fizető parkolóhelyek száma.

6. Intézményhálózat fejlesztése

Béri Balogh Ádám **Gimnázium felújítása**, energetikai korszerűsítése: a gimnázium teljes körű hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, fűtési rendszerének részleges felújítása, napelem beépítése valósult meg 2015. évben a „Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium energiahatékonysági- épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül, amelynek köszönhetően a fenntartási költségek jelentősen csökkentek.

Könyvtár és **Hivatal** épületének korszerűsítésére 2014-2019. közötti időszakban sem került sor **forrás hiányában**, a többi közintézménnyel ellentétben.

7. Külterületi részek

A külterületen élők alapvető szükségleteit érintő szolgáltatások kiépítése sajnos nagyon költséges beruházásokat igényel. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik javítani az ott élők életkörülményein. A lakossági bejelentések, szemlék, külterületi biztosok jelentései alapján az aktuális feladatok illetve problémák feljegyzésre kerülnek, azonban sok esetben anyagi forrás hiányában háttérbe szorulnak. Az alábbi fejlesztéseket végezte önkormányzatunk a külterületi városrészekben:

- ivóvízhálózat tervezése Újvárhegy, Kosba, Tuskós, városrészekben,
- ivóvízhálózat kivitelezése Kosba városrészen,
- ivóvízhálózat tervezése Öreghenye, Adorjánújtelep városrészekben,
- útburkolat szilárd burkolattal történő helyreállítása Tuskós, Várhegy, Szurokhegy városrészekben,
- útstabilizálás pályázati forrásból Szurokhegy, Kishenye, Öreghenye, Adorjánújtelep, Cseringát városrészekben,

A fejlesztéseken túl a közterületek karbantartása folyamatos.

8. Nyitott önkormányzat

A lakossággal való közvetlen kapcsolattartás keretében rendszeresen megtartásra kerültek a polgármesteri, képviselői fogadóórák, a Hivatal Házhoz megy fórumorozat keretében a lakosok a helyszínen tudták elmondani problémáikat, javaslataikat. Több alkalommal került megtartásra lakossági fórum, különösen településrendezési, településfejlesztési témában.

Az önkormányzat a lakosságot folyamatosan tájékoztatja a megvalósult vagy éppen tervezett intézkedésekről a folyamatosan frissülő városi honlapon és facebook oldalon, a Tamási Táj önkormányzati újság számaiban, az önkormányzat tulajdonába került Koppány TV-ben, valamint az aktuális hírek hallhatóak a Tamási Rádióban is.

Nagyon tartalmas és eredményes volt az elmúlt ciklusban a kapcsolat a civil szervezetekkel, a nemzetiségekkel és a testvérvárosokkal, új testvér-települési kapcsolat került felvételre a kárpátaljai Tiszapéterfalvával.

9. Kultúra - közművelődés

A 6. számú mellékletben szereplő számadatok magukért beszélnek.

10. Köznevelés, bölcsőde

Jelenleg az **óvoda és bölcsőde** egy épületben kap helyet. A bölcsődében 3 csoport működik. A csoportszobák mérete miatt a korábban engedélyezett 36 fős gyermeklétszámot indokolt volt csökkenteni, így javult a gyermekek ellátása, így több tér biztosított a számukra. Jelenleg az engedélyezett létszám 27 fő – ez maximálisan kihasznált. A bölcsőde bővítése továbbra is célja a városnak, hiszen a szülők oldaláról az igény adott, amely a benyújtott pályázat sikeres elbírálása esetén megvalósul. A bölcsődében a személyi feltételek a jogszabályoknak megfelelőek. A bölcsőde udvarának mérete megfelelő, ott a játszóeszközök újítása, cseréje folyamatos. Összességében a szakmai munka, infrastruktúra jónak mondható.

Az óvodában jelenleg 9 csoport működik, mindegyik csoport maximális gyermeklétszámmal, ugyanis szerencsére az elmúlt években az óvodás korú gyermekek száma nőtt a településen. Az óvodában a csoportszobák

az előírásnak megfelelőek. Az udvar nagy, az óvodai játékok, eszközök beszerzése, újíttása folyamatos. Minden évben kerülnek az udvarra is, csoportszobába is új játékok. A szülői igényeknek megfelelően minden évben indul ún. tiszta életkorú csoport, illetve a német nemzetiségi oktatás, nevelés is megvalósul.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében az alábbi támogatások kerültek kiosztásra:

	Az adott évre megítélt, felosztott támogatási összeg, (mely tartalmazza a korábbi "B" típusú, adott évi "A" és "B" típusú pályázatok finanszírozását) (Ft)
2015. év	2.000.000
2016. év	2.000.000
2017. év	2.000.000
2018. év	2.045.000
2019. év	1.998.500

11. Szociális ellátások

A szociális ellátások területén kiemelt jelentőségű, hogy törvényi változás következtében 2016. január 1-től a család- és gyermekvédelmi feladatok területén Tamási központi feladatokat is ellát az alábbiak szerint:

Létrejött a Család- és Gyermekjóléti **Központ**, mely Tamási mikrotérség közigazgatási területe, székhelye Tamási Kossuth tér 17. A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. S van külön ún. Család- és Gyermekjóléti **Szolgálat**. A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (iskolázatlanság, munkanélküliség, szenvedélybetegségek), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekekre. A központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába.

Ugyanakkor új telephelyek is létesültek az elmúlt években, ugyanis a korábban iregi intézmény körzetébe tartozó egyes települések -Felsőnyék, Magyarkeszi, Újireg, Nagyszokoly, Ozora – a házi segítségnyújtás feladata tekintetében a tamási intézményhez csatlakoztak.

Az elmúlt időszakban a főbb feladatok maradtak- étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demensek ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás segíti ezen feladatokat. Fontos segítség az étkeztetésben, az idősek részére olyan szolgáltatások váltak elérhetővé, mint az orvoshoz, egészségügyi intézménybe szállítás, ételkészítés, gyógyszerek megvásárlásához segítség-nyújtás. Emellett még óvodás korú gyermekek intézménybe szállítását is végzi a falugondnok igény esetén az érintett külterületi részről.

Az étkeztetést igénybevevők létszáma állandó, enyhe emelkedést mutat az utóbbi évben.

Hajléktalanok ellátását biztosító intézmény, éjjeli menedékhely nem jött létre, az intézményvezető tájékoztatása szerint erre nem is jelentkezett igény.

A szociális ellátások keretében az alábbi támogatások kerültek kiosztásra

a) **települési támogatás** (ez az ellátási forma 2015. 03. 01-től van hatályban) így az összegek:

2015: 3.117 e

2016: 3.899 e

2017: 3.706 e

2018: 3.158 e

b) **téli rezsicsökkentés** keretében:

	Igénybevett	Igényelt	Igényelhet
Szén	31	34	-3
Fa	591	875	-284
Gáz palack	39	52	-13
Olaj	0	3	-3
Brikett/pellett	30	32	-2
Összesen	691	996	-300

12. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi alapellátás, mint kötelező önkormányzati feladat az elmúlt ciklusban kiegyensúlyozottnak volt mondható. A megüresedett házi gyermekorvosi körzet sikeresen betöltésre került, a két fogorvos a két körzetre elegendőnek bizonyult, a védőnői körzetek közötti munkaelosztás megfelelő lett és bár az egyik háziorvosi körzet jelenleg betöltetlen, a helyettesítés megoldott, az ellátandók számának csökkenése miatt fenntartásának indokoltsága megfontolandó. Az ügyeleti szolgálatot végző társasággal az ellátási szerződés újrakötésre került.

13. Közbiztonság

A közterületi rongálások száma az elmúlt években csökkent. A térfigyelő rendszer bővítve és korszerűsítve lett új kamerákkal, valamint vásároltunk mobil kamerákat is, ami a külterületeken hasznos szolgálatot tehet. A mobil kamerák tesztelése jelenleg is zajlik. Az új kamerák felvételeit a közterület-felügyelő is vissza tudja nézni, így egy esetleges károkozás esetén nem kell a rendőrségtől feljelentés előtt információt kérni. Az önkormányzat és a rendőrség közötti együttműködés jónak mondható. A csütörtöki piacnapon a közös szemlének köszönhetően egyre kevesebb a szabálytalanul parkolók illetve közterületen árulók száma.

2019-ben az önkormányzat kezdeményezésére és szervezésében megalakult Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti Drogellenes Stratégia által megfogalmazott rövid-, közép- és hosszú távú célok megvalósulását. Kapcsolatot tart a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel és a regionális fórumokkal.

14. Egészséges életmód és a sport

Az egészséges életmód ösztönzése, a sporttevékenységek jelentőségének közvetítése a lakosok felé fokozottan teljesült 2014-2019. években. Jelenleg 11 **sportegyesület** és 12 **szakosztály** működik a városban, **18 sportágban**.

Minden iskolánknak van megfelelően felújított tornaterme, utolsóként (2017. év) a gimnáziumé készült el sportszövetségi támogatásból (Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium tornaterem felújítása).

A városi sporttelepen 2017-2018. évben kerültek a **labdarúgó-pályák** kialakításra (nagypálya világítással, műfüves nagypálya és kispálya építése), 2017-ben a **kerékpáros pálya** (Tamási Velodrom és kerékpáros központ fejlesztése) rekonstrukciója valósult meg, illetve 2017. évben volt lehetőség az **atlétikai dobópálya** kialakítására. A **strandkezi pálya** 2019. évben került megújításra.

A **TOP-2.1.1-15 „Sportok Háza”** projekttel (folyamatban lévő beruházás) a Judo szakosztály, súlyemelők számára állandó edzőterem kialakítása válik valóra, amely otthont ad a Darts-osoknak, a Tamási Szabadidő- és Sportegyesületnek, valamennyi olyan szakosztálynak, akinek nincs önálló létesítménye. Kialakítás alatt áll az intézményben kondicionáló terem, valamint fitness/aerobic terem is.

2018 év végétől az önkormányzati sport- és ifjúsági feladatokat a *Tamási Szabadidő és Sport Egyesület* látja el.

A szabadidős sporttevékenység ösztönzésére a Tamási Szabadidő és Sportegyesület színvonalas programokat biztosított az elmúlt években. Folytatódott a nagyszerű „Mozdulj Tamási” rendezvénysorozat.

A **TOP-2.1.2-15 „Zöld város”** projekt révén 26 db, az egészséges életmód és sport szerepét bemutató, növelő, segítő program került megrendezésre.

A **TOP-3.1.1-15 „Tamási a kerékpárosbarát város”** projekt keretén belül 9 rendezvényből álló szemléletformálás került lefolytatásra.

A **TOP-2.1.1-15 Sportok Háza** projekt keretén belül 30 db rendezvény került 2019. év augusztusáig lebonyolításra.

A sportegyesületek és civil szervezetek támogatását a *7. számú melléklet* mutatja be.

15. Munkahelyteremtés:

A 2014-2019-es ciklusban költözött a városba a Metal Pro Kft és a Garzon Bútor Zrt. is- nagyobb létszámot foglalkoztató cégek. Mindkét cég az északi iparterületi részt választotta. Az északi iparterületi rész – egy TOP pályázat kapcsán - több kisebb vállalkozásnak is helyet biztosít. Ugyanakkor a Tamási Hús Kft. is folyamatosan bővít, így elmondható, hogy a városban lassan munkaerőhiány lép fel.

A partnerségi együttműködés kialakítása és elősegítése jegyében a Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002) pályázat keretében a város – Dombóvár és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével - a munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés lehetőségét, szerződéses kereteit igyekszik megteremteni. Így az érintettek közösen meghatározott foglalkoztatáspolitikai és munkaerőpiac-politikai célokat és intézkedéseket fogalmazhatnak meg, és ennek érdekében egyesíthetik saját erőforrásaikat, eszközeiket, közös felelősségvállalás alapján, együttes aktivitással, a szinergikus hatásokat kihasználva, növelve a célok elérésének esélyeit.

III. Önellátás a helyi erőforrásokra alapozva

A város megkezdte a felkészülést a **helyi erőforrásokra alapozó, fenntartható, innovatív és versenyképes gazdaság erősítésének** érdekében. A meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználásával elkezdődött a folyamat, amely révén a közeljövőben elérhetővé válik, hogy saját lábára tud állni a város, azaz egyre nagyobb mértékben lesz önellátó.


1. Megújuló geotermikus energetikai bázis kialakítása – Környezeti fenntarthatóság elősegítése

A költségvetés számára jelentős kiadást jelentett az intézmények energiaköltsége, amelynek csökkentésére az önkormányzat az elmúlt években minden lehetőséget megragadott. A következőkről tudunk ezzel kapcsolatban beszámolni.

Megvalósult 2015-ben „**Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium energiahatékonysági-épületenergetikai fejlesztése**” (KEOP-4.10.0/F/14-2014-0001) - gimnázium épületének teljes hőszigetelése, teljes nyílászáró cseréje, fűtési rendszerének korszerűsítése, 15kW teljesítményű (50 db 300W) napelemes rendszerrel való ellátása.

2015. évben 1445 db közterületi - többek között „Nna” - lámpa került kiváltásra korszerű led-es lámpákkal a **közvilágítás korszerűsítése** KEOP pályázat megvalósulásaként. Megtakarítás: 54% csökkenés, cca. 10.000.000,- Ft.

Közvilágításhoz elhasznált villamos energia mennyisége / kWh



„Megújul az Aranyerdő Óvoda” projekt DDOP-3.1.2 forrás révén 2014. év óta energiahatékony, felújított épület áll a város lakóinak rendelkezésére. Az épületben (54 db 220W napelem) 12kW rendszer napelemes rendszer is készült, ez önmagában cca 400-500e Ft/év költségmegtakarítást jelent.

2015. ősze óta működik a KEOP forrásból megvalósított **geotermikus közműrendszer** - 4,7 km hosszúságú távvezetéken 14 db épületet lát el hőenergiával (17 hőközpont) - 14 közintézményt ellátva, amelyhez 2018. decemberében ráépülő fejlesztésként kapcsolódott a **TOP-3.2.2-15 „Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával”** projekt:

A 2018. decemberében befejezett fejlesztés célja 1,3 MW névleges teljesítményű *biomassza alapú fűtőmű* létrehozása, mellyel 12 - önkormányzati tulajdonban is lévő - közcéllal működtetett ingatlan saját hőenergia-igény kielégítésének kiegészítése valósul meg. A projekt célja az érintett épületek hőenergia felhasználásának megújuló energiaforrást-hasznosító technológiával való biztosítása minél nagyobb mértékben. Alapvetően *termál üzeműek, de szabályozott földgázüzemet is igénybe vesznek az éppen szükséges mértékig.*

A *biomassza fűtőmű* csúcsüzemi kiváltásra kerül letelepítésre a *geotermikus fűtőművel azonos teljesítményű alternatív energiával* működő rendszer. Ezen megoldással azon túlmenően, hogy a csúcsigényi fűtéseket is teljesíteni tudjuk a *100%-os fűtési biztonság is megteremthető*, mivel a termálkút hibája esetén a rendszer *önmagában is működőképes.*

Az előzőekben leírtak miatt az alternatív rendszernek a város ellátásbiztonsága érdekében a *teljes energia-igényt* ki kell elégítenie.

A működtetéséhez nagyrészt a város területén összegyűjtött zöldhulladékból készített *aprítékot* kívánja az önkormányzat használni.

A *zöldhulladékot* egész évben gyűjtjük a közterületeken, hiszen azon területek kezeléséért, üzemeltetéséért is az önkormányzat a felelős.

A létrehozott fűtőmű felügyeleti rendszere a geotermikus közműrendszer felügyeleti rendszeréhez csatlakozik, így *komplex irányítás* valósult meg.

Cél mindkét projekttel a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás hatékonyság megvalósítása volt. A biomassza fűtőmű projekt megvalósításának eredményeként a beruházás által a *primer energiafelhasználás 24%-kal csökken*, ezzel arányban a káros anyag kibocsátás visszaesés és jelentős költségcsökkenés prognosztizálható.

Elkészült 2018. évben a **TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása”** projekttel lehetővé vált a hivatal és a könyvtár épület napelemes rendszerének kialakítása: Az új napelemes rendszerrel (200db 275Wp - 50kW rendszer) a Könyvtár és az Önkormányzati Hivatal villamos energia költségeinek egy részét spórolja meg a város. A projekt megvalósításának eredményeként a beruházás által a *primer energia-felhasználás 53%-kal csökkent*, ezzel arányban a káros anyag kibocsátás visszaesés és jelentős költségcsökkenés prognosztizálható.

A fejlesztéssel érintett ingatlanokon egy 50kW teljesítményű, közcélú hálózatra tápláló *napelemes kiserőmű* került létesítésre. A szükséges napelemeket az épületegyüttes közepén elhelyezkedő Művelődési Központ tetőfelületén helyeztük el.

A napelemes rendszer üzemeltetésének köszönhetően az önkormányzati tulajdonban lévő épületek villamos energia fogyasztása csökken, ami jelentős *költségmegtakarítással* bír, valamint a környezetünk védelméhez is nagyban hozzájárul, így közelebb kerülünk az Európa Unió által meghatározott üvegházhatást okozó gázok csökkenéséhez.

A **TOP-1-2-1-15 „Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése”** projektben épülő Látogatóközpont (2019. év) fűtése biomasszára épül, amelyhez a helyi erőforrásokat igénybe lehet venni.

A **TOP-3.1.1-15 „Tamási a kerékpárosbarát város”** projekt révén 2017. év ősze óta 49 db napelemes közvilágítási lámpa került az Északi Iparterületen kihelyezésre, amely üzemeléséhez megújuló energia szükséges - villamos energia fogyasztást takarít meg.

A 2015. évben megvalósuló **geotermia** beruházás - „**Geotermikus közműrendszer létrehozása Tamásiban**” - KEOP-4.2.0/B - eredményeként az új *fűtési hőenergia rendszer* használatával **az elmúlt 4 évben 57.997.512,- Ft megtakarítást** értünk el. A megtakarítás az önkormányzat anyagi ráfordításait is jelentősen csökkentette, így komoly erőforrásokat szabadított fel más területek finanszírozására. Mindez **együtt** szolgálja a **költségtakarékosságot és a környezettudatosságot**. A kitűzött célok kapcsán **megállapítható**, hogy messzemenőkéig teljesültek.

Sajnos azon intézmények, középületek korszerűsítésére, amelyek az eddigi fejlesztésekből kimaradtak - **könyvtár, önkormányzati hivatal épülete** – 2014-2019. közötti időszakban sem került sor **forrás hiányában, de a tervek, elképzelések készen állnak.**

2. Komplex mezőgazdasági program megvalósítása

Tolna Megye Gazdaságfejlesztési Programjában szereplő „**Tamási komplex mezőgazdasági program**” alapja a fornádi 50 ha-os állam által vagyonkezelésbe adott földterületen folyó mezőgazdasági termelés, amely a mezőgazdasági startmunka keretében valósul meg.

A mezőgazdasági startmunka megvalósulási helyszínei:

- az önkormányzat vagyonkezelésében lévő fornádi 50 ha-os terület (tamási 0323/10);
- a Vágóhid u. 1.;
- a tamási belterület 1465/1 hrsz alatt található állattartó telep.

A fornádi 50 ha-os területen a kezdeti években 44 ha-on folytattunk szántóföldi gabonakultúrák termesztését, a fennmaradó részen fóliasátras növényeket termesztünk, szabadföldi zöldségféléket és gyümölcsöket.

A folyamatosan csökkenő emberállomány miatt kénytelenek voltunk egyre lejjebb építeni a szabadföldi kertészetet, minél inkább előtérbe került a szántóföldi kultúrák termesztése, hiszen ehhez nincs szükség kézimunkára.

A Vágóhid u. 1. szám alatti területen pedig egyrészt fóliasátrakban történik a termesztés, másrészt az itt lévő épület szolgál a startmunka programban dolgozók telephelyeül. A 2019-es évre a kezdeti egy fóliasátorhoz képest jelenleg 7 növényházban dolgozik, melyből egy fűthető. A házakban palántákat és jórészt egy és két-nyári növényeket állítunk elő. A városban egyre több virágágyás kerül kialakításra, az ebben lévő növényeket

mind saját magunk állítjuk elő. Az idei is évben ez több mint 60.000 db. A virágokkal folyamatosan piacozunk, valamint más önkormányzatoknak is árusítunk belőle.

Az állattartó telepen lévő állatállományt is folyamatosan csökkentenünk kellett hiszen az emberállomány csökkenés itt is jelentősen érzékelhető a kezdeti 10 főhöz képest jelenleg 3 fővel dolgozunk.

A megtermelt termények egy része helyi termelői piacon, illetve a Tamási Térségi Termék Boltban kerül értékesítésre, másrészt a közétkeztetésben kerül felhasználásra, feldolgozásra.

Szám adatok alakulását az utóbbi években a *8. számú melléklet* táblázata mutatja.

3. Helyi erőforrásokon alapuló munkahelyteremtés

Az elmúlt időszakban – a korábbiakban hivatkozott új vállalkozások megjelenése, meglévők bővülése kapcsán – megvalósult a közmunkaprogram piaci szektor felé terelése. Sokan a versenyszférában helyezkednek el, lassan a közmunkások között lép fel hiány.

A közfoglalkoztatási pályázatokat a *9. számú melléklet* táblázata mutatja be.

IV. Egyebek

Az előzőekben bemutatott és részletezett fejlesztések és intézkedések eredményeként az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete a következőképpen alakult:

Vagyoni helyzet:

Az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó helyi rendelet alapján az önkormányzat vagyona forgalomképtelen, ill. korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és forgalomképes üzleti vagyon.

Az önkormányzati hivatal által vezetett vagyonyilvántartások szerint az önkormányzat teljes ingatlanvagyon (lakások, egyéb helyiségek, építési telkek, kiépített utak, és közművek, az intézmények épületei, stb.) nyilvántartási értéken több mint 11 milliárd forint, amely az alábbiak szerint oszlik meg ezer forintban a 2018. december 31-ei állapot alapján:

		2012. 12. 31. állapot szerint (eFt-ban)	2018. 12. 31. állapot szerint (eFt-ban)
Forgalomképtelen vagyon	nyilvántartási értéken	2 880 647 Ft	3 413 052 Ft
	becsült értéken	3 925 375 Ft	4 534 045 Ft
Korlátozottan forgalomképes vagyon	nyilvántartási értéken	5 871 327 Ft	7 258 534 Ft
	becsült értéken	6 180 843 Ft	9 923 384 Ft
Forgalomképes vagyon	nyilvántartási értéken	529 761 Ft	643 812 Ft
	becsült értéken	2 530 096 Ft	2 850 442 Ft
Összesen	nyilvántartási értéken	9 281 735 Ft	11 315 398 Ft
	becsült értéken	12 636 314 Ft	17 307 871 Ft

A 11.315.398 ezer forint nyilvántartás szerinti értékű vagyon jelentősnek mondható, a 2012. évi adatokhoz képest számottevő - nyilvántartási értéken több mint 2 milliárd, becsült értéken 4,7 milliárd forint - érték növekedés tapasztalható.

Pénzügyi helyzet:

Az önkormányzat pénzügyi helyzete a 2013-2014. évben lezajlott önkormányzati adósságkonszolidációnak köszönhetően az elmúlt években stabilnak mondható, **az önkormányzati költségvetések végrehajtásában fennakadás, likviditási probléma nem jelentkezett.** A saját bevételek tervezhetőségét, kiszámíthatóságát megnehezíti az iparüzési adó-bevételek előre nem látható alakulása, amely az egyes évek teljesítési adataiban az elmúlt időszakban nagymértékű pozitív és sajnos negatív eltéréseket is mutatott. A 2016. évtől bevezetett kommunális adó évről-évre tervezhető fedezetet jelent a kisebb járda- és útfelújítások megvalósításához. A jelenlegi tendenciákból kiindulva az adóbevételek terén mérsékelt növekedéssel számolhatunk. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, míg az adósságot keletkeztető ügyletek keletkezésénél, illetve felhasználásánál a fejlesztési területen is jelentős korlátozások vannak, amelyekre az egyes fejlesztéseknél, különösen az önerőt igénylő pályázatoknál figyelemmel kell lenni. Az elmúlt években a működési feltételek biztosítása érdekében likvid hitel igénybevételére nem volt szükség. Fejlesztési hitel - kormányzati engedélyeztetést követően a szennyvízcsatorna-beruházáshoz szükséges, pályázatból nem fedezett kiadásokra 2015. évben 125 M Ft összegben, a vízmű-vagyon megvásárlásához kapcsolódóan. 2016. évben 114 M Ft összegben vett fel az önkormányzat, ill. önkormányzati fejlesztések, pályázatok önrészehez 2018. évben 200 M Ft értékben került kölcsönszerződés aláírásra.

Pályázatok, projektek:

Soha ennyi pályázat nem került benyújtásra, támogatásra és megvalósításra, mint az eltelt ciklusban. Az elért eredményeket hűen tükrözi a *10. számú melléklet* és a kapcsolódó *grafikon*.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Hivatal Házhoz megy fórumorozat által bejárt területek
2. számú melléklet: Vis maior támogatásokból megvalósult fejlesztések térképen
3. számú melléklet: Kommunális adóbevételből megvalósult közterület-fejlesztések (járda, útburkolat felújítás, stabilizálás)
4. számú melléklet: Kerékpárút hálózat fejlesztései
5. számú melléklet: Összesítő táblázat közterület fejlesztésekről
6. számú melléklet: „Zöldesítés” a városban
7. számú melléklet: Kultúra-közművelődés számokban
8. számú melléklet: Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása
9. számú melléklet: Komplex mezőgazdasági program eredményei
10. számú melléklet: Közfoglalkoztatási pályázatok bemutatása számokban
11. számú melléklet: Pályázatok összefoglaló táblázata, grafikon

A gazdasági program végén megfogalmazásra került, hogy *„a gazdasági programban kitűzött célok, fejlesztési elképzelések megvalósulásaként, megőrizve az eddig megvalósult értékeket valóban elmondható lesz, hogy településünk egy vonzó, szolgáltatás barát, élhető város, amely a helyi erőforrásokra alapozza jövőjét.”*

Úgy gondolom, hogy a gazdasági programban megfogalmazott cél megvalósult az eltelt önkormányzati ciklusban, érdemes tenni és küzdeni mindezért. Tevékeny és eredményes ciklus volt az elmúlt 2014-2019. közötti.

A gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület 165/2019. (IX. 25.) számú határozatával fogadta el.

Tamási, 2019. szeptember 25.




Porga Ferenc
polgármester


Melléletek

1. számú melléklet: Hivatal Házhoz megy fórumorozat által bejárt területek
2. számú melléklet: Vis maior támogatásokból megvalósult fejlesztések térképen
3. számú melléklet: Kommunális adóbevételből megvalósult közterület-fejlesztések (járda, útburkolat felújítás, stabilizálás)
4. számú melléklet: Kerékpárút hálózat fejlesztései
5. számú melléklet: Összesítő táblázat közterület fejlesztésekről
6. számú melléklet: „Zöldesítés” a városban
7. számú melléklet: Kultúra-közművelődés számokban
8. számú melléklet: Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása
9. számú melléklet: Komplex mezőgazdasági program eredményei
10. számú melléklet: Közfoglalkoztatási pályázatok bemutatása számokban
11. számú melléklet: Pályázatok összefoglaló táblázata, grafikon


1. számú melléklet: Hivatal Házhoz megy fórum sorozat által bejárt területek



2. számú melléklet: Vis maior támogatásokból megvalósult fejlesztések térképen



3. számú melléklet: Kommunális adóbevételből megvalósult közterület-fejlesztések (járda, útburkolat felújítás, stabilizálás)





4. számú melléklet: Kerékpárút hálózat fejlesztései



5. számú melléklet: Összesítő táblázat közterület fejlesztésekről

Jelmagyarázat:

-  Vis maior támogatásból megvalósult fejlesztések
-  Kommunális adóbevételeiből megvalósult közterület-fejlesztések
-  Pályázati forrásból történt közterületfelújítások



6. számú melléklet: „Zöldesítés” a városban

A növények kiültetése a város több pontján zajlott le 2018. évben. Kiültetésre kerülő növényekről tájékoztatást az alábbi kimutatás ad:

Aesculus hippocastanum	1 db
Lavandula angustifolia	815 db
Spirea var. 2 L-es kont	800 db
Rosa hybr. 2 L-es kont.	805 db
Acer platanoides Globosum	21 db
Lonicera nitida	135 db
Cotoneaster horizontalis	185 db
Fraxinus ornus	7 db
Fraxinus ornus Mecsek	7 db
Picea glauca var. Albertiana 'Conica'	3 db
Prunus fruticosa Globosa	1 db
Hosta sp.	30 db
Juniperus hybr.	20 db
Prunus cerasifera atropurpurea	7 db
Crataegus laevigata	30 db
Cornus mas	345 db
növények száma	3212 db

Aktív park létrehozása: 18.000 m² területen cca 13.000 m² füvesített rész/terület

- Nagy, illetve közepes lombkoronájú fák

<i>Acer x 'Pacific Sunset'</i>	43
<i>Aesculus x carnea 'Briotii'</i>	5
<i>Fraxinus angustifolia 'Raywood'</i>	24
<i>Tilia tomentosa 'Szeleste'</i>	21
<i>Quercus cerris</i>	15
<i>Liriodendron tulipifera</i>	8
<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer'</i>	14
<i>Salix alba 'Tristis'</i>	3
<i>Platanus x acerifolia</i>	8
<i>Pinus sylvestris</i>	4
<i>Picea abies</i>	3
összesen	148 db

- Cserjék, félcserjék, törpecserje

<i>Cornus alba 'Sibirica'</i>	428
<i>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</i>	224
<i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	826
<i>Syringa meyeri 'Palibin'</i>	420
<i>Buddleia davidii 'Pink Delight'</i>	357
<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i>	357
<i>Physocarpus opulifolius 'Luteus'</i>	372

<i>Lonicera pileata</i>	1 309
<i>Rosa 'The Fairy'</i>	539
<i>Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'</i>	1 022
<i>Viburnum burkwoodii</i>	483
<i>Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'</i>	490
<i>Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'</i>	266
<i>Forsythia x intermedia 'Beatrix Farrand'</i>	308
összesen	7105 db

- évelők

<i>Lavandula angustifolia</i>	286
<i>Ajuga reptans</i>	550
<i>Heuchera sanguinea</i>	187
<i>Perovskia atriplicifolia</i>	301
<i>Festuca pallens</i>	77
<i>Arundo donax</i>	108
<i>Hemerocallis sp.</i>	132
<i>Carex sp.</i>	66
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	315
<i>Filipendula ulmaria</i>	91
<i>Lobelia x speciosa</i>	165
összesen	2278

2017. évben zöldítés:

- Véderdő: 5700 m² területen
- 225 db fa és
- 300 db cserje

7. számú melléklet: Kultúra-közművelődés számokban

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEK 2015-TŐL 2019 ÁPRILIS 30-IG				MINDÖSSZESEN	
				ALKALOM	LÁTOGATÓK
				2 215	141 692

	TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
	2015		2016		2017		2018		2019 január-április		ÖSSZESEN	
	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK
1. NAGYRENDEZVÉNYEK	9	4 260	12	6 210	19	9 165	20	9 920			60	29 555
2. NEMZETI ÜNNEPEK, ÜNNEPI MEGEMLEKÉZÉSEK	7	702	7	786	9	865	9	887	1	250	33	3 490
3. NÉPMŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK	2	450	2	540	3	910	7	1 140	1	174	15	3 214
4. KIÁLLÍTÁSOK	13	2 360	16	2 975	23	4 270	24	4 660	6	1 135	82	15 400
5. SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK	8	3 288	11	4 474	37	13 152	38	13 602	12	3 664	106	37 980
6. KLUBOK, SZAKKÖRÖK, KISCSOPORTOK	197	3 480	207	3 370	326	5 711	331	5 740	121	1 978	1182	20 279
8. MŰZI	32	844	31	830	26	26	18	306	5	64	112	2 070
ÖSSZES RENDEZVÉNY	268	15 384	286	19 185	443	34 099	447	36 235	146	7063	1 590	111 988

	INGYENESEN ADOTT TERMÉK TAMÁSI CIVILEKNEK A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN											
	2015		2016		2017		2018		2019 január-április		ÖSSZESEN	
	ALKALOM	ÖSSZEG	ALKALOM	ÖSSZEG	ALKALOM	ÖSSZEG	ALKALOM	ÖSSZEG	ALKALOM	ÖSSZEG	ALKALOM	ÖSSZEG
1. CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK, KÖZÖSSÉGEK INGYENES TEREMHASZNÁLATA	359	4 592 000	337	3 763 400	403	4 741 200	442	6 337 200	158	2 279 671	1 699	21 713 471

	KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR											
	2015		2016		2017		2018		2019 január-április		ÖSSZESEN	
	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK	ALKALOM	LÁTOGATÓK
1. KULTURÁLIS KÖZMŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK	22		20		32		40		5		119	
2. OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTŐ PROGRAMOK	95		98		92		101		30		416	
3. KIÁLLÍTÁSOK	2	4 620	2	5 890	6	7 064	18	9 610	8	2 520	36	29 704
4. VERSENYEK, VETÉLKEDŐK	5		3		10		12		2		32	
5. DIGITÁLIS KOMPETENCIÁFEJLESZTŐ PROGRAMOK	1		2		2		12		5		22	
ÖSSZES RENDEZVÉNY	125	4 620	125	5 890	142	7 064	183	9 610	50	2 520	625	29 704

8. számú melléklet: Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása

Civil szervezetek támogatása 2014-2019			
Év	Támogatás összege (Ft)	Önkormányzati tűzoltóság Támogatása	Összesen (Ft)
2014	4 320 000	1 187 000	5 507 000
2015	9 850 000	0	9 850 000
2016	8 482 000	1 322 000	9 804 000
2017	9 838 000	2 776 000	12 614 000
2018	9 100 000	1 395 530	10 495 530
2019	9 120 000	1 428 000	10 548 000
Összesen:	50 710 000	8 108 530	58 818 530

Sportegyesületek támogatása 2014-2019

Év	Támogatás összege (Ft)
2014	4 500 000
2015	25 185 000
2016	11 371 000
2017	42 356 000
2018	18 581 000
2019	10 550 000
Összesen:	112 543 000

10. számú melléklet 2014-2019. Közfoglalkoztatási pályázatok

program megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.01.01.- 2019.06.30
	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám
Hosszabb időtartamú	13	55		20	18	18
Hosszabb időtartamú	16	30	30			0
Hosszabb időtartamú	46	5				0
Hosszabb időtartamú pr. (Önk. Útőr pr. Folyt.)			5			0
Hosszabb időtartamú (parlagfű menesítés)		5			19	0
Hosszabb időtartamú Túrmezei tér	11					0
Hosszabb időtartamú szennyvíz beruházás	4					0
Hosszabb időtartamú intézmény	13	18	26	20	20	0
Hosszabb időtartamú intézmény		1			20	0
Hosszabb időtartamú Intézmény	3					0
Hosszabb időtartamú Intézmény	17		28			0
Hosszabb időtartamú-tisztítástechnológiai képzés	18					0
Téli közfoglalkoztatás:mg.-i, motorfűrész képzés	11					0
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 1	32					0
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 2	56					0
Helyi sajátosságokra épülő	37					0
Helyi sajátosságokra épülő	11	62	15	10	10	12
Mezőgazdasági	75	75	75	70	50	34
Illegális hulladéklerakók felszámolása	20		29	26	23	24
Belvíz elvezetés	23	43	25	20	20	20
Belterületi közutak karbantartása		15	15	10	10	9
Mezőgazdasági földutak karbantartása			20	15		0
Képzés			52	52		0
személy és vagyonőr			1	1		0
7-8. osztály			3	3		0
Önkormányzati útőr pr.			5			0
Családellátó képzés				20		0
Szociális pr.						44
Éves foglalkoztatási átlag létszám	181,9	199,58	208	187	125	
Foglalkoztatási havi átlag létszám 2019.06.30.-ig						110

11. számú melléklet: Pályázatok összefoglaló táblázata, grafikon


Megnevezés	Év	Állapota	rövid leírás	bekérülési érték
Geotermikus közműrendszer létrehozása Tamásban KEOP-4.2.0/B	2012-2013-2014-2015	zárult	4,7 km hosszúságú távvezeték 14 db épületet lát el hőenergiával (17 hőközpont), évi 575 t-ival kevesebb üvegházhatást okozó széndioxid jut a légkörbe	1 131 601 675 Ft
Szennyvíztisztító hálózat bővítése KEOP-1.2.0/B	2012-2013-2014-2015	zárult	12.000 m gravitációs és 2.800 m kényszeráramoltatású hálózat, 10 db körzeti és 52 db házi átemelő, cca 900 bekötés; WOMA gépkocsi, befűtők, szivattyúk beszerzése	737 567 290 Ft
Megújul az Átanyerdő Óvoda projekt	2013-2014	zárult	hőszigetelés, nyílászáró cseréje, 12kW napeleemes rendszer, fűtési rendszerrekonstrukció, burkolatok cseréje, belső nyílászárók cseréje	118 786 750 Ft
Közüllés-energiatakarékos átalakítása - KEOP	2014-2015	zárult	1445 db lámpa cseréje; korábbi 379,967 kWh helyett 170,000 kWh éves fogyasztás	258 963 030 Ft
Gimnázium épületenergetikai fejlesztése projekt	2014-2015	zárult	hőszigetelés, nyílászáró cseréje, 15kW napeleemes rendszer, fűtési rendszer rekonstrukció	149 836 433 Ft
Tamási környéki kerékpárút hálózat kialakítása II. ütem - DOP-5.1.3	2014-2015	zárult	2643,42 m kerékpárút és műtárgyai építése valósult meg	335 234 381 Ft
Tamási - Formád-pusztán - Kecskepusztán, a 0322, 0329, 0430. helyrajzi számú ingatlanokon felvő település-észetek összerakó önkormányzati utak helyreállítása - kátyúzás	2014-2015	zárult	önkormányzati utak helyreállítása - kátyúzási feladat	5 900 000 Ft
faültetés 40 db/év - 200db	2014-2015-2016-2017-2018	zárult	évente történő ültetés és pótlás	100 000 Ft
illegális hulladéklerakók reaktiválása	2015-2016	zárult	Kaposmenti Hulladéklerakó Reaktivációs Program keretében reaktiválva lett a Tamási, 073 és 0248/2 helyrajzi számú önkormányzati területen felhalmozódott illegális hulladéklerakók	x
állattartás	2015-2019	megvalósult	868 db használlat (tyúk, sertés, juh, nyúl), 40.581 db tojás	7 944 340 Ft
növénytermesztés, virágtermesztés	2015-2019	megvalósult	22 db fűthető fóliasátor, 77 489 kg összesen gyümölcs és zöldségféle, 170.000 db virágpálánta, 1145, 72 szantoföldi növény	13 947 996 Ft
Sportpálya - nagy élőtűves centerpálya 105*68 m	2015	zárult	Tamási 2009 FC Egyesület - nagy élőtűves centerpálya 105*68 m	48 626 414 Ft
Sportpálya - kis műfüves futballpálya 40*20 m	2015	zárult	Tamási 2009 FC Egyesület - kis műfüves futballpálya 40*20 m	16 623 586 Ft
TOP-2.1.3-15-TL-2016-0003 Tamási Termálfürdő és Milliósvár városrész csapadékvíz elvezetése	2016-2017-2018	zárult	1296,5 fm burkolt árok, 429,8 fm földméri árok; csővégcsappantyú, átemelő szivattyúkkal, 38*36m záportározó, mederbiztosítás/burkolás Koppány-patak befogadó oldalán	191 138 507 Ft
TOP-1.1.3-15-TL-2016-00013 Piacter rekonstrukciója (ÉVÜ kft)	2016-2017-2018	zárult	5700m ² térf. burkolat és vízelvezetés; csarnok épület felújítása 714,53 m ² , üzletsor energetikai megújítása 185,06 m ² , pihenőterület 42,11 m ² , nyilvános, illemhely felújítása és baba-mama szoba 41,14 m ² ; rakár/felcsoportozó 40 m ² ; 1 db 10x30m, 1 db 3x5m rendezvényátor beszerzése; 2 db állványkő pavilon beszerzése; utcabútorok, közvilágítási kandelaberek	210 526 316 Ft
TOP-2.1.2-15-TL-2016-00003 VÁROSI ZÖLD TERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA ÉS ÉPÜLETEK MEGÚJÍTÁSA - ZÖLD VÁROS	2016-2017-2018-2019	2019. szeptemberi zárás	Xévedő: Véberdő: 5700 m ² területen 225 db fa és 300 db cserje; Növényfelületek rekonstrukciója - azon belül beteg fák eltávolítása: 1667 hrsz területen; Tandóvány: Fenyvesben lévő murvaszót (t terület rekonstrukcióra, illetve a növény- és állatvilágot bemutató táblák (3 db), játszóház: hinta és mászka 1-1 db, homokágyval; 3212 db növény kerül kiültetésre a játszótérre. Aktív park: 18.000m ² terület, cca 13.000m ² fű - kerékpáros pálya, játszó- és sporteszközök és 23kV légezeték kiváltás, négyfelő és 9 db kandelaber, utcabútorok és ivókút, futókör, 148 db fa, 7105 db cserje, 2278 db évelő; Liget parkoló - 10 fh - és játszótér 8 eszközzel, utcabútorok kal- kialakítása; eszközbeszerzés: utcabútorok (padok, szemégyűjtők, virágtartók) és egyéb szabadidős-kertészeti eszközök (johymatomb); Logisztikai központ és parkoló létrehozása (Kossuth tér 318/A hrsz) alatt: 105,79m ² alapterületű épület	474 912 147 Ft
TOP-1.1.1-15-TL-2016-00005 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése	2016-2017-2018-2019	2019. decemberi zárás	Tűzraktár épületének kialakítása - Hársfa u. 3. 1875/5/A hrsz: 210 m ² - búfé, fogadóter, illemhely, tourinform, ajándékbolt, 1140m ² aszfalt felújítás; Turaut és kilátó, valamint turaut kijelölés; Ösvénykapu (az Érékek és Elmények ösvényéhez), Tapintás Térképe; Emelkedés Elménye. Érékek Ösvénye, Választás Ösvénye, Kilátó és közvetlen környezete, Fészek az erdőben és Kaland az erdőben, Régmúlt korok ösvénye, Panoráma pont - "Fészekhinta", Terpsztrika, Ersekded ösvénye, „Ki hol lakik égen és földön?”, Phenés ligete, Várhegy kapuja; Légtérközpont épülete és parkoló 01031/7 hrsz: interaktív kiállítás, ököbúfé, illemhely - 349,47 m ² alapterülettel (fsz és emelet), terasz és erkély 110,51 m ² területtel	444 000 000 Ft
TOP-1.1.1-15-TL-2016-00005 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése	2016-2017-2018-2019	2019. folyamatosan; szept. zárás	transzformátor állomása az iparterületi úton; Dócsa Gy. utca végén 200 m burkolatmegerősítés; iparterületi úton 150 m út építése és 15 fh parkoló kialakítás; 50 m sátrázó és 150 m elosztó fel- kialakítása 18 db közvilágítási kandelabérral 0249/21 hrsz	187 464 751 Ft

Megnevezés	Év	Állapota	rövid leírás	bekezdési érték
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban	2016-2017-2018-2019-2019	2020. január zárás	Judo szakosztály, súlyemelők számára állandó edzőterem kialakítása, Darts-oszloknak, sportegységleteknek, szakosztálynak lehetőség teremtése; kondicionáló terem, valamint fitness/aerobic terem; jétszobház; büfé; nyári tábor lehetőség; edzőterem; vízszobák; fűdőllet 1253,19 m ² alapterület; súlyemelők épülete 229,98 m ² alapterülettel; fűdőllet 8,2 kWp napelemes rendszerrel; eszközbeszerzés (bútorok)	459 581 851 Ft
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási városrész rehabilitációja	2016-2017-2018-2019-2020	2020.12.29 zárás várhatóan	Hunyadi tér rekonstrukció (pálya, jétszobáz, kermence, utcabutor, térkövezés, zöld felületek, közvilágítás); csapadékvíz elvezetés rendszere Bajza utca: aszfalt burkolat felújítás Hunyadi utca, Bajza utca; Hunyadi 5-7. felújítás; Hunyadi tér 3-3/A 3 db lakóegység építése	250 000 000 Ft
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelennel való ellátása	2016-2018	zárult	200 darab 275Wp napeltem került elhelyezésre, 50KWh rendszer (50.000 kWh éves termelés a fogyasztás csökkentéséhez)	29 964 679 Ft
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város	2016-2018-2019	2019. júliusi zárás	Járdák építése, felújítása, kerékpárutak építése, kerékpáros nyomjelölés, 1 db elektromos meghajtású jármű és 1 db kommunális traktor adaptációk eszközök beszerzése és 49 db A szódás étkesztés alapszolgáltatás fejlesztése modern, energiahatékony nagyüzemi konyhai berendezések és gépek kerültek beszerzésre, illetve egy személynépkocsi, mellyel a nehezen tanulmány készítése (szennyvíz telep rekonstrukció és csatlakozó települések szennyvízelvezetése)	379 197 248 Ft
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00008 A DÁM Önkormányzati Társulás Szódás Alapszolgáltatásainak Fejlesztése Eszközbeszerzéssel Tamási-Pári-Nagykönyvi szennyvíz agglomeráció létrehozásával kapcsolatos előkészítő munkálatok	2017-2018	zárult	A szódás étkesztés alapszolgáltatás fejlesztése modern, energiahatékony nagyüzemi konyhai berendezések és gépek kerültek beszerzésre, illetve egy személynépkocsi, mellyel a nehezen tanulmány készítése (szennyvíz telep rekonstrukció és csatlakozó települések szennyvízelvezetése)	42 064 974 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2017-2019	előkészítés/elbírálás	tanulmány készítése (szennyvíz telep rekonstrukció és csatlakozó települések szennyvízelvezetése)	2 025 650 Ft
TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum Létrehozása Tamási és Dombóvár Városok Környezetében	2017-2020	kivitelezés megkezdődött, várható befejezés 2019.09.	mezőgazdasági vállalkozók, östermelők telephelyének megközelíthetőség biztosító földutak stabilizálása Erdőréz, Szurokhegy, Adorján-Újtelep, Cséringát városrészekben összesen 3 km hosszon, az utak karbantartásához szükséges erőgépek, munkagépek beszerzése	68 906 498 Ft
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 Tamási-Buda városrész komplex rehabilitációja elektromos töltőberendezés a Penny parkolóban	2017-2021	várható zárás 2021.03.31.	A Tamási-Dombóvár Foglalkoztatási Paktum átfogó célja a gazdasági fellendülés, a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklése, valamint a lakossági élet színvonal növelése. A paktumterületen élő emberek életminőségének javítása foglalkoztatásuk elősegítésével, a gazdaság erősítésével, a területi különbségek csökkentésével, az esélyegyenlőség biztosításával valósulhat meg. Stratégiai célja a fejlesztésnek: a paktumterület munkaerő-piaci viszonyainak javítása, amely a foglalkoztatási színvonal növelésével érhető el.	250 000 000 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/1826826689 Tamási Város és Pári Község Földútjainak Stabilizálása	2018-2019	zárult	A Tamási város Buda településrészen végezendő komplex humán-szolgáltatás fejlesztési program elektromos autók töltő berendezés, majd 50kW villámirtó	99 999 989 Ft
405107 ebr42 azonosító számú pályázat - Beltériületi járdák, hidak utak felújítása	2018-2019	várható zárás 2019.10.31.	Tamásra vonatkozó infrastrukturális fejlesztések 4 különböző helyszínen valósulnak meg. Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0766/2, 0890/40, 0767, 0771, 0725/1, 0721 és 0662 helyrajzi számú külterületi már meglévő földutak stabilizálására kerül sor. Az első útszakasz 640 m (Erdőréz), a második 523 m (Szurok-hegy), a harmadik 1570 m (Órghelyen), a negyedik útszakasz pedig 600 m (Cséringát) hosszúságban kerül felújításra (összesen 3333 m). Emellett az utak karbantartását és rendszeres felújítását biztosító erőgépek és vontatók, függesztett munkagépek beszerzésére kerül sor: MTZ 820.4 típusú traktor, talajjelengető gréder, rézülés, gémeskaszó. A projekt keretében 1 fő foglalkoztatásbővítés valósul meg a beszerzésre kerülő erőgép kezeléséhez kapcsolódóan.	84 893 304 Ft
ZP-1-20147 jelű - zártkerteri besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatás pályázat keretében	2018-2019	kivitelezés befejeződött	helyijáratos személyszállítás nyomvonalán felújításra került a Mező utca, Szent István utca, Árpád utca, Hárfia utca egyes szakaszainak útburkolata	23 647 090 Ft
	2018-2019	kivitelezés befejeződött	zártkerteri önkormányzati ingatlanhoz vezető út stabilizálása, terület bekenetése	1 608 756 Ft

Megnevezés	Év	Állapota	rövid leírás	bekérülési érték
EFOP-3.3.2-16-2016-00179 Városi Művelődési Központ Tamási a Köznevelés Eredményességéért	2018-2019	folymatban	A Városi Művelődési Központ (Tamási) 7 együttműködő nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve valósítja meg a programot. A projektben a jó együttműködésnek köszönhetően az alábbi intézmények vesznek részt: 1.) Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégiuma 2.) Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium és Óvoda 3.) Würtz Adám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4.) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 5.) Würtz Adám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.) Würtz Adám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Nagykönyvi Tagiskolája 7.) Würtz Adám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Regolyi Tagiskolája. A projektben a fenti nevelési-oktatási intézményekbe járó gyerekek és tanulók vesznek részt. A projektben az alábbi foglalkoztatási formák valósulnak meg: heti szakkör, kulturális óra, tehetséggondozó-, fejlesztő- és felzárkóztató kiscsoport, tábor, vetélkedő, klubfoglalkozások, témanap és témahét, művészeti csoport. Heti szakkör: 6 db, Foglalkozássorozat: 3 db, Tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport: 15 db, Vetélkedő: 1 db (2 forduló), 3 db (3 forduló), Műhely és klubfoglalkozás: 3 db, Témanap, témahét: témanap 5 db (3 nap), 2 témahét (5 napos), Művészeti csoport: 3 db, Tábor: 8 db, Kulturális óra: 3 félév x 5 alkalom	15 300 737 Ft
Tanusodja projekt - segítségnyújtása - nem önkormányzati projekt	2019-2020	előkészítés alatt	városi tanuszoda	x
KEHOP-1.2.1-18.2018-00203 „Tamási városi helyi klímastratégiajának kidolgozása és a település lakosságának klímatudatosságát erősítő szemléltetőmunkák” pályázat	2019-2020	folymatban	klímastratégia megalkotása, klímatudatosság rendezvények, bemutatósorok létrehozása	5 000 000 Ft
Főfőirán-szobor létrehozása	2015	zárult	Főfőirán-szobor megalkotása	5 708 651 Ft
Kerékpáros pálya (Velodrom) felújítása	2016	zárult	meglévő pálya szelvényében 6,70m, (ívben 7,05m), korlát készítése	35 327 378 Ft
Hűtőkamra kialakítása (Tamási, Béri B. Á. utca 1-3. sz. épületben)	2016	zárult	1 db hűtőkamra és 1 db mellyítő kamra	5 590 606 Ft
Dám-szobor létrehozása	2016	zárult	Dám-szobor megalkotása	9 990 000 Ft
Székfő-Pécs kerékpárút döntéselőkészítő tanulmányterv	2016	zárult	tanulmányterv	952 500 Ft
Zrínyi utcai járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 200 méter hossz	5 173 011 Ft
Építők és Béri Balogh Á. utcai járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 190 méter hossz	4 697 938 Ft
F6 u. 2-28. lakóházak előtt járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 270 méter hossz	5 804 650 Ft
Szabadság u. 72. előtt járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 75 méter hossz	1 624 082 Ft
Építők u. 1-15. előtt járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 143 méter hossz	2 524 830 Ft
Szent István u. 27-33. előtt járdaeépítés	2016	zárult	térköves járdaeépítés 70 méter hossz	1 575 983 Ft
Kossuth téri járdaeépítések	2016	zárult	térköves járdaeépítés 56 méter hossz	1 972 170 Ft
Páva utca burkolatjavítás	2016	zárult	utburkolat aszfalttal történő javítása	1 131 171 Ft
Újvárhelyi út stabilizálása	2016	zárult	utburkolat aszfalttal történő javítása	407 924 Ft
Gimnázium tornatermének átalakítása	2016	zárult	nyílászáró cseré, parketta cseré, radiátorok cseréje, falburkolat	70 646 950 Ft
Ovifoci műfüves pálya kialakítása	2017	zárult	7*14m pálya, korlattal és hálóval	2 850 000 Ft
Sportpark (előtöltéj) – „D” típusú sportpark	2017	zárult	16 db elem kihelyezése, burkolattal	13 000 000 Ft
Központi buszmegálló kialakítása	2017	zárult	rekonstrukcióval új burkolat, növényzettel és padok készültek	6 000 000 Ft
I. vh. hadisírok felújítása pályázat - közreműködés, pályázatírás, segítségnyújtása (3 db pályázat: evangélikus, katolikus, izraelita)	2017	zárult	26 db hadisír renoválása	x
56-os emlékmű létrehozása	2017	zárult	56-os emlékmű létrehozása	4 000 000 Ft
Gesztenyesor-parkba homlokzat felújítása	2017	zárult	utcai homlokzat renoválása, járdaburkolás	2 004 441 Ft
lovaspálya felújítás - C kategóriás pályává - négyévszakos pálya	2017	zárult	pálya felújítása	11 049 000 Ft
Lovas pálya öntözőrendszer kialakítás	2017	zárult	öntözőrendszer és belső szerviz	4 253 073 Ft
Zrínyi 12.-József A t.p.3. között járdaeépítés	2017	zárult	térköves járdaeépítés 200 méter hossz	6 286 283 Ft
József A t.p. 7-10. ingatlanok előtt járdaeépítés	2017	zárult	térköves járdaeépítés 133 méter hossz	4 501 985 Ft
Rákóczi u. 16-26. 30. ingatlanok előtt járdaeépítés	2017	zárult	térköves járdaeépítés 150 méter hossz	4 433 362 Ft
Árpád utca 32-46. ingatlanok előtt járdaeépítés	2017	zárult	térköves járdaeépítés 180 méter hossz	5 778 730 Ft
Fornád - Százszorszépp utca	2017	zárult	aszfaltburkolat készítés, javítás 280 fm hossz	8 944 559 Ft
Nyilvános illemhely létesítés	2017	zárult	automatikus és akadálymentes köztéri illemhely létesítése a Szolgálatóházhoz (központi buszmegállóhoz)	12 942 579 Ft
Szabadság u. 68-70. előtt és temetőnél járdaeépítés	2018	zárult	térköves járdaeépítés 100 méter hossz	3 907 583 Ft
Milkósvár u. 1-49.	2018	zárult	térköves járdaeépítés 485 méter hossz	9 247 576 Ft

Műszervezés	Év	Állapot	rövid leírás	bevételek értéke
Ternáli híd jó karba helyezése	2018	zárult		805 990 Ft
Tamási belváros KIF átépítés, légvezeték kiváltás	2018	zárult	Kerékpáros híd fa felületeinek kezelése oldózeres festékekkel Belvárosban a műemleki környezetben kifesztésgű elektromos lámpákbeli kiváltás, foidkábeles hálózat kiépítés, ezáltal új kamrelálberrek elhelyezése (34 db. kamrelálber)	14 295 545 Ft
TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	2018	zárult	1,3 MW névleges teljesítményű biomassza alapú fűtőmű létrehozása, mellyel 12 - önkormányzati tulajdonban is lévő - közéleti működhetett ingatlan saját hőenergia-igény kielégítésének kielégítése valósul meg. Beruházás által a primer energiafelhasználás 24%-kal csökken	249 739 661 Ft
"Zöld Pont és Civilház" kialakításra vonatkozó pályázat benyújtása	2018	nyertes, szerződéskötés alatt	Deák, u. 43. sz. épület civilházá alakítása pályázat	284 030 420 Ft
Petőfi utcai murvaszortó parkoló kialakítása	2018	zárult	Petőfi utca és a Szabadság utca 53. sz. társasház között húzódó üres telek szortó anyaggal történő stabilizálása gépjárművek elhelyezése céljából	2 498 695
Miklósvár utcai járdas átépítés	2018	zárult	Miklósvár utca 1-49. közötti szakaszon térfőves járdas átépítés	8 717 740
Nápoly SZKI festési munkálatai - támogatás, segítségnyújtás	2018	zárult	faburkolatok, ereszek festési munkálatai	10 000 000 Ft
Sződök-Pécs kerékpárút Turisztikai Megvalósíthatósági tanulmánya	2018	zárult	tanulmány	4 905 000 Ft
Sportpálya - nagy műfüves centerpálya 105*68 m	2018	zárult	Tamási 2009 FC Egyesület - nagy műfüves centerpálya 105*68 m	129 403 637 Ft
e-menta bevezetése	2018	megvalósult	Iskolai, óvodai értekezések megrendelése webben, tableten, mobilon. Fizetés bankkártyával, átutalással, csoportos beszedési megbízással. Automatikus rendeléshosszabbítás. Pontos, teljes körű, automatizált adminisztráció. Rendelések és befizetések automatikus párosítása. Értékes jelzése menzakártya érintéssel vagy mobil applikációval.	712 000 Ft
ASP rendszer bevezetése - elektronikus ügyintézés	2018	zárult	Az eszközbeszerzés során 7 új munkállomás (PC illetve laptop és szoftver), 44 kártyaolvasó és 1 db switch eszköz került beszerzésre, amelyeknek köszönhetően az ASP csatlakozáshoz és annak hatékony működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek adottak lettek.	6 997 092 Ft
Strandkiszállás program pályázati kategória	2019	folyamatban	megelevő strandkiszállás pályázat felújítása (homokszere, új kapu és szalagok)	9 495 637 Ft
Naperórium létrehozása (Sport utca) - segélynyújtás - nem önkormányzati projekt	2019	folyamatban	1MW teljesítményű erőmű	x
Szentháromság tér kialakítása	2019	folyamatban	szobor felújítás, parkosítás	100 000 Ft
SmartCity - "Okosváros" pilot program	2019	folyamatban	tanulmányok elkészítése	6 000 000 Ft
"Tamási 1. vh emlékmű renoválása" pályázat	2019	elbírálás alatt	emlékmű rekonstrukciója	2 425 700 Ft
Templomkert Szabadság utcai bejárója előtti terület térkövezése	2019	zárult	térfőves járdaszélesztés a bejárónál	385 027 Ft
Fürdő-Aktív park összekötése céljából járdas átépítés	2019	zárult	térfőves járdaszélesztés 30 méter hossz	1 486 704 Ft
Cuuczor G. u. első szakaszának térkövezése	2019	kivitelezés folyamatban van	térfőves járdaszélesztés 40 méter hossz	2 964 236 Ft
Eötvös utca első szakaszának rendezése	2019	kivitelezés folyamatban van	az iskolát övező utcában 70 méter hosszú szakaszon megújul a közterület (aszfaltozás, térkövezés)	10 033 549 Ft
Récsvölgyi közösségi ház	2019	még nem kezdődött meg a kivitelezés	murvás lejáró építése a kerékpár úthoz	859 019 Ft
Kossuth tér	2019	zárult	útburkolat szélesztés (eláptítmény építés, aszfaltozás)	1 459 587 Ft
Hársfa utca	2019	még nem kezdődött meg a kivitelezés	útburkolat stabilizálás mar aszfalttal kb. 230 fm hossz	1 250 404 Ft
Összesen				7 046 259 050 Ft
lakosság száma (fő) 2019.01.01.				8115
1 főre eső érték				868 301 Ft

Projektek száma 2014-2019



2014-2019 ÖSSZES PROJEKT ÉRTÉKE / 1 LAKOSRA VETÍTETT ÖSSZEG

